

Sprint 4

Data de Início: **20/04/2026**

Data de Término: **02/05/2026**

Equipe 5 - Scribo

Nome: Eduardo

João Guilherme

Kayky

Laura

Luísa

Maria Eduarda Carvalho

Planejamento da Estrutura do Sistema

Durante esta sprint, a equipe concentrou seus esforços na definição da estrutura e da organização do projeto, estabelecendo as bases para o desenvolvimento do sistema. Foram realizadas reuniões em grupo para discutir as funcionalidades, a hierarquia das páginas e a forma como os usuários irão navegar pela plataforma. Essas definições foram essenciais para garantir uma experiência intuitiva e organizada, alinhada aos objetivos do projeto.

Arquitetura da Informação e Prototipação

Nesta etapa, foi desenvolvido o mapa do site, permitindo visualizar a estrutura geral do sistema e a relação entre suas telas. Além disso, foram criados wireframes seguindo a abordagem Mobile First, utilizando o Figma como ferramenta de prototipação. Os protótipos auxiliaram na definição da hierarquia das telas, da disposição dos elementos e dos fluxos de navegação. Todo o processo foi realizado de forma colaborativa, com participação ativa de todos os integrantes da equipe.

Discussões Técnicas e Segurança

Durante os encontros, o grupo também debateu aspectos técnicos relacionados ao desenvolvimento do projeto. Foram analisadas diferentes opções de tecnologias e definidas as ferramentas mais adequadas para a construção do sistema. As discussões incluíram a escolha da stack de desenvolvimento, bibliotecas para implementação da autenticação com JWT e estratégias de segurança que serão adotadas para proteger os dados e garantir a confiabilidade da plataforma.

Planejamento da Autenticação e Testes

A equipe elaborou um relatório técnico contendo as principais decisões relacionadas à infraestrutura do projeto. Nesse documento foram definidos o fluxo de autenticação dos usuários, as bibliotecas responsáveis pelo gerenciamento de

tokens JWT, as práticas de segurança que serão implementadas e o planejamento dos testes que serão realizados ao longo do desenvolvimento. Essas definições servirão como referência para as próximas etapas do projeto.

Conclusão da Semana

Durante esta sprint, a equipe avançou significativamente no planejamento e na organização do sistema. Foram concluídos o mapa do site, os wireframes Mobile First e as definições iniciais da arquitetura da plataforma. Além disso, o grupo documentou importantes decisões técnicas relacionadas à stack, autenticação, segurança e testes. Com isso, o projeto passou a ter uma estrutura bem definida, proporcionando maior alinhamento entre os integrantes e preparando o caminho para o início do desenvolvimento das funcionalidades.